

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΔΣΔ)  
ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ**

A/A	Ημερομηνία Αιτήματος	Θέμα Αιτήματος	Επαρχία	Στάδιο Προόδου Αιτήματος / Παρατηρήσεις
1	18/11/2019	Κατασκευή Νέου Υποσταθμού «Αβδελλερό»	Λάρνακα	Ετοιμάστηκε Προκαταρκτική Τεχνοοικονομική Μελέτη
2	03/01/2022	Κατασκευή Νέου Υποσταθμού «Αχερά»	Λευκωσία	Μελέτη για ετοιμασία Προκαταρκτικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης
3	24/11/2022	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Άγιος Νικόλαος»	Αμμόχωστος	Ετοιμάστηκε Προκαταρκτική Τεχνοοικονομική Μελέτη
4	24/11/2022	Κατασκευή Νέου Υποσταθμού «Φρέναρος»	Αμμόχωστος	Ετοιμάστηκε Προκαταρκτική Τεχνοοικονομική Μελέτη
5	24/11/2022	Κατασκευή Νέου Υποσταθμού «Αυγόρου»	Αμμόχωστος	Ετοιμάστηκε Προκαταρκτική Τεχνοοικονομική Μελέτη
6	24/11/2022	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Πισσούρι»	Λεμεσός	Ετοιμάστηκε Προκαταρκτική Τεχνοοικονομική Μελέτη
7	24/11/2022	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Αθένου»	Λευκωσία	Ετοιμάστηκε Προκαταρκτική Τεχνοοικονομική Μελέτη
8	24/11/2022	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Κοφίνου»	Λάρνακα	Ετοιμάστηκε Προκαταρκτική Τεχνοοικονομική Μελέτη
9	14/03/2023	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Εργάτες»	Λευκωσία	Μελέτη για ετοιμασία Προκαταρκτικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης
10	14/03/2023	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Ορούντα»	Λευκωσία	Μελέτη για ετοιμασία Προκαταρκτικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης
11	14/03/2023	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Αλάμπρα»	Λευκωσία	Ετοιμάστηκε Προκαταρκτική Τεχνοοικονομική Μελέτη
12	14/03/2023	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Στρουπί»	Πάφος	Ετοιμάστηκε Προκαταρκτική Τεχνοοικονομική Μελέτη
13	04/08/2023	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη»	Λάρνακα	Ετοιμάστηκε Προκαταρκτική Τεχνοοικονομική Μελέτη
14	04/08/2023	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Κοκκινотριμιθιά»	Λευκωσία	Μελέτη για ετοιμασία Προκαταρκτικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης
15	13/06/2024	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Πύλα» Κατασκευή Νέου Υποσταθμού «Πύλα»	Λαρινακα	Μελέτη για ετοιμασία Προκαταρκτικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης
16	20/07/2024	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Υψωνας»	Λεμεσός	Ετοιμάστηκε Προκαταρκτική Τεχνοοικονομική Μελέτη
17	26/09/2024	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Αθαλασσα»	Λευκωσία	Μελέτη για ετοιμασία Προκαταρκτικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης

18	26/09/2024	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Ξεροπόταμος»	Πάφος	Μελέτη για ετοιμασία Προκαταρκτικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης
19	26/09/2024	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Λατσιά»	Λευκωσία	Μελέτη για ετοιμασία Προκαταρκτικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης
20	15/10/2024	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Μαρί»	Λάρνακα	Μελέτη για ετοιμασία Προκαταρκτικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης
21	15/10/2024	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Μονή»	Λεμεσός	Μελέτη για ετοιμασία Προκαταρκτικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης
22	17/10/2024	Αναβάθμιση Υποσταθμού «ΠΟΛΙΣ»	Πάφος	Μελέτη για ετοιμασία Προκαταρκτικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης
23	23/10/2024	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Τριμίκλινη»	Λεμεσός	Μελέτη για ετοιμασία Προκαταρκτικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης
24	23/10/2024	Αναβάθμιση Υποσταθμού «Λακατάμεια»	Λευκωσία	Μελέτη για ετοιμασία Προκαταρκτικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης

#### Σημειώσεις

1. Τα πιο πάνω Αιτήματα υποβλήθηκαν από τον ΔΣΔ για κατασκευή Νέων Υποσταθμών Μεταφοράς ή Αναβάθμιση υφιστάμενων Υποσταθμών Μεταφοράς λόγω κορεσμού του Συστήματος για σύνδεση νέων Εγκαταστάσεων Παραγωγής ΑΠΕ.
2. Η έκδοση Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης από τους δύο Διαχειριστές (ΔΣΜΚ και ΔΣΔ) στους Αιτητές, υπόκειται στην έγκριση των έργων που εντάσσονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς και στην ετοιμασία Προκαταρκτικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης από τον ΔΣΜΚ, για χρήση από τους δύο Διαχειριστές.
3. Η έκδοση των Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης, θα προωθείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, με βάση την ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης και κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των δύο Διαχειριστών.